

Koncept transformace Domova pod lípou, p. s. s.

Dne: 16. 3. 2023

Zpracoval: Odbor sociálních věcí KÚSK

po projednání s radním pro oblast sociálních věcí a Domovem pod lípou

Cíl

Cílem je transformace péče o děti se zdravotním postižením umístěné do DOZP ve Středočeském kraji, a to na základě smlouvy nebo rozhodnutím soudu.

Použité zkratky

- DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením
- PNP Příspěvek na péči
- ChnP Chování náročné na péči

Základní zásady

- Bezbariérovost – nové kapacity mají naplnit potřeby osoby se sníženou schopností pohybu anebo orientace.
- Princip participace = děti se na chodu domácnosti maximální měrou podílejí.
- Jednolůžkový standard – ve dvojlůžkovém standardu žijí pouze sourozenci, pokud je to vhodné nebo si to přejí, oba důvody jsou pravidelně přehodnocovány.
- Kapacity, které pořizujeme, budou alespoň z poloviny uzpůsobené klientům náročným na péči = odhlučněné.
- Služby DOZP Domov pod lípou jsou poskytovány nezletilým (flexibilní vrchní hranice věku do 18 – 20 let).
- Maximální individualizace péče = personál se na domácnostech nestřídá, děti si mohou vytvořit stálejší vazby.
- Komunitní služba
 - Tj. max. 12 klientů s nízkou mírou podpory (PNP 1, 2. stupně) v jednom objektu
 - Tj. max. 18 klientů s vysokou mírou podpory (PNP 3, 4. stupně) v jednom objektu, kde bude koncentrována zdravotní péče

Návrh úplné transformace se zachováním provozu DOZP v Lipníku, a to nejvýše pro 18 klientů (jednolůžkový standard).

Průběh transformace

I. Fáze

Cíl: maximálně 18 klientů (v této navrhované variantě zůstane z původního složení klientů v Lipníku 15 klientů) v budově DOPZ v Lipníku. Tato fáze se dá dále upravovat tak, že někteří zletilí klienti přejdou do jiných zařízení (DOZP pro dospělé). Část klientů přejde do komunitních bytů.

V Lipníku současně zůstává zázemí pro management a zdravotní péči, která do domácností mimo Lipník dle potřeby vyjíždí.

1. SKUPINA – byt 3+1 v dosahu zdravotního personálu DOZP v Lipníku

Domácnost pro 3 nezletilé uživatele (do 18 let)

Návrh termínu: do 31. 8. 2023

2. SKUPINA – převedení do jiných zařízení pro dospělou klientelu nebo zajištění bytu nejlépe v dosahu Benátek nad Jizerou

Domácnost pro 5 dospělých uživatelů (starších 18 let)

Návrh termínu: do 31. 12. 2023

3. SKUPINA – byt 4+1 v Benátkách nad Jizerou

Domácnost pro 4 nezletilé uživatele

Návrh termínu: do 31. 12. 2024

4. SKUPINA – byt 4+1 v Benátkách nad Jizerou

Domácnost pro 4 nezletilé uživatele

Návrh termínu: do 31. 12. 2024

II. Fáze – vymezení DOZP jako specializovaného zařízení pro osoby s ChnP

Na začátku realizace této fáze bude v Domově v Lipníku zůstat 15 klientů. Z klientů, kteří v DOZP zůstanou, je sedm s chováním náročným na péči.

Pro tuto fázi zvážit pořízení cca 2–3 bytů 4+1, kam budou převedeni dětští klienti, kteří nesplňují charakteristiky chování náročného na péči (viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v SK 2023–25, str. 94). V úvahu připadá také možnost integrace nezletilých uživatelů z jiných DOZP, pokud to bude odpovídat jejich potřebám.

V Lipníku by pak následně vzniklo zařízení pro 18 klientů s chováním náročným na péči rozčleněných do 4 domácností. **V procesu transformace pokračovat tak, že do budoucna bude budova v Lipníku určena pro osoby s chováním náročným na péči,** kde bude i specializovaná dětská domácnost zcela separovaná od dospělých klientů s náročným chováním.

Návrh termínu: do 31. 12. 2025

Klíčové otázky k dalšímu detailnímu rozpracování

(v návaznosti na konkrétní lokality komunitních bytů a apod.)

- potřeba personálního navýšení
- další zajištění zdravotní péče

Domov pod lípou	počet/Kč/rok	Navýšené mzdové náklady 8-12/2023	Navýšené mzdové náklady rok 2024
klienti	24		
zaměstnanci PP-PSS stav 28.2./2x MD/	21		
zaměstnanci PP-ZDR	6,5	využití stávajících/úprava směn	
soc.pracovník/spec.pedagog	1	275 000,00 Kč	660 000,00 Kč
zaměstnanci NP		využití stávajících	
Byt 1 (od 01.09.2023)			
klienti	4		
zaměstnanci/ úvazek od 8/23	5/600 tis.	1 250 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Byt 2 (31.12.2023)			
klienti	4		
zaměstnanci/úvazek od 12/23	5/50 tis.	250 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
SUMA			6 660 000,00 Kč

Shrnutí předpokladu materiálně technických potřeb

- Fáze 1: 3x byt 4+1 a 1x byt 3+1 v Benátkách nad Jizerou
- Fáze 2: 2-3 byty 4+1 v okolí Benátek nad Jizerou nebo v Milovicích